
نظام لوجيكس �دارة المشاريع
PROJECTS MANAGEMENT SYSTEM



 تقدم شركة الحلول القياسية لتقنية المعلومات حلولاً وخدمات إحترافية
 لتحسين وتسهيل وتطوير ا�عمال . تساعد هذه الحلول صانعي القرار في إتخاذ القرارات المناسبة

 يعتبر نظام إدارة المشاريع المتكامل أحد أهم حلول تخطيط الموارد لوجيكس حيث يقدم
النظام حلاً شاملاً وكاملاً �دارة المشاريع بطريقة سهلة وذكية

 يرتبط النظام مع ا�نظمة ا�خرى التي يقدمها نظام تخطيط الموارد لوجيكس مثل

 يقوم النظام بتنظيم المشاريع  بشكل أكثر فعالية وأتمتة جميع العمليات المتعلقة بهذه
المشاريع من بداية عروض ا�سعار وحتى إغلاق المشروع وأرشفته

 يغطي النظام دورة عمل المشروع من بداية شراء كراسة المشروع ودراسته ومن ثم تحديد
 ميزانية تكاليف للمشروع  وتقديم عرض للعميل ومن ثم في حال الترسية يقوم النظام

 بتحويل الدراسة إلى مشروع فعلي وعمل خطة زمنية للمشروع                         ورفع جدول
 البنود            وكذلك رفع وثيقة المشروع                                 ومن ثم البدء بالتنفيذ ومتابعة

 المهام                                         وصرف المواد والمشتريات وكذلك توزيع الموظفين على
 المشروع وكذلك المعدات وتسجيل ما تم تنفيذه من هذه البنود ليتم الرفع للعميل

 بالمستخلصات سواء على دفعات محددة مسبق³ أو على حسب ا�نجاز أو فواتير
 دورية ويستمر بهذا العمل حتى إغلاق المشروع بشكل كامل وتوثيق جميع

 المستندات                                         أولاً بأول في إدارة المستندات المتعلقة بكل
 مشروع
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أهم فوائد نظام لوجيكس �دارة المشاريع
MOST IMPORTANT BENEFITS

01  أتمتة عمليات
 المشاريع ، والحفاظ
 على تحكم أكثر

إحكامًا في
محاسبة المشروع

02  فهم التكاليف
الحقيقية للمشاريع

والخدمات التي
نقدمها، والحصول
 على عرض دقيق

ومفصل ل«رباح

03
تحسين
ا�نتاجية

وزيادة
الكفاءات

الخدمات التي يقدمها نظام لوجيكس �دارة المشاريع
Services

Types Of Projects عدد غير محدد من أنواع المشاريع

 يقدم لوجيكس إمكانية إضافة عدد غير محدود من أنواع

المشاريع با�ضافة إلى تصانيف داخل كل نوع

 هذه الميزة تتيح للمستخدم إمكانية فرز المشاريع حسب 

النوع والتصنيف سواء في التقارير ا�جمالية أو ا�حصائية

Projects المشاريع

 معلومات كاملة عن المشروع وإسناده لمدير مشروع

 با�ضافة إلى متابعة كاملة لجزئيات المشروع من

 تواريخ ومبالغ تقديرية وفعلية. وتحديد نوع المشروع

 وتصنيفه وكذلك مالك المشروع . كما يتيح إمكانية

 إضافة الجدول الزمني للمشروع وجدول ا�عمال ورفع جميع الوثائق المتعلقة

بهذا المشروع . وإتاحة الصلاحيات للمستخدم للوصول لهذا المشروع
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Projects By User المشاريع حسب المستخدم

 يستيطع من خلالها مدراء المشاريع وكذلك

 المستخدمين الذي لديهم صلاحية للوصول للمشروع من

 تحديث معلومات المشروع ومتابعة أداء المشروع . فقط

 للمشاريع الذي لديه صلاحية عليهم . هذه الميزة تمكن الجميع من مشاركة

 المعلومات بدون الوصول إلى مشاريع غير مصرح له الدخول عليها . وبهذه الميزة

 صار هناك إمكانية تخفيف العبء عن مكتب إدارة المشاريع في تحديث

المشروعات وانتقلت بذلك الصلاحيات �كثر من مسؤول عن المشروع

Project P&L Tab  قائمة الدخل للمشروع
 عند النقر على التاب الخاص  بـ "قائمة الدخل"  الخاصة
 بالمشروع ، يمكنك  متابعة جميع التكاليف وا�يرادات
 المرتبطة بهذا المشروع ، مما يجعلك على إطلاع على

 ا�داء المالي للمشروع حيث أن النظام مرتبط مع
 ا�دارة المالية عن طريق مركز التكلفة . والذي يقوم

 النظام بإنشاءها أثناء إضافة المشروع . وأي عملية تتم على هذا المركز تظهر
مباشرة في التبويب الخاص بقائمة الدخل أو ما يسمى ا�رباح والخسائر

Project Tasks  مهام المشروع
 جدول مهام المشروع هي أهم خدمة تمكننا من

 متابعة المشروع وذلك من خلال إدخال جميع المهام
 وتحديد التواريخ الخاصة بكل مهمة وكذلك إسناد هذه

 المهمة لمسؤول لتنفيذها ، با�ضافة إلى تحديد طريقة
                               الربط          بين المهام الحاليةمع المهام السابقة وهل هذه المهمة تعتمد

  على مهمة سابقة أم لا

Dashboard لوحة مؤشرات أداء المشاريع 

 توفر لوحة معلومات المشروع تحليلًا مرئيًا ورسوميًا لحالة

 المشاريع . يستطيع من خلالها أصحاب الصلاحية  قياس أداء

 المشروع بسرعة ، و معرفة نسبة ا�نجاز للمشروع بناءًً على

 الوقت المستغرق أو على ماتم تنفيذه من أعمال ، با�ضافة

 إلى معرفة حالة الميزانية والتكاليف للمشروع ومقارنتها بالفعلي وا�نحرافات ،

وكذلك معرفة المشاريع المتأخرة وسبب التأخر في إنجاز المشروع

P&L

Dependence

Link
.
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Gantt Chart مخطط جانت

 يقدم مخطط جانت رؤية أفضل لمهام المشروع. إذ

 أنها أداة مفيدة لتخطيط وجدولة المشروع ، ومراقبة

 تقدم المشروع ، وتوضيح تواريخ البدء وا�نتهاء لكل

 مهمة أو أي مهام داخلية للمهمة الرئيسية وهل هذه

 المهمة معتمدة على مهمة سابقة أو مرتبطة بمهمة سابقة وهكذا

Projects Budget Cost  التكلفة التقديرية للمشاريع

 من خلال هذه الشاشة يتم إدخال كل

 التكاليف التقديرية للمشروع سواء من عمالة

 أو معدات أو مواد بناء على جدول الكميات للمشروع وهذه

 الخطوة تعتبر من أهم الخطوات التي يجب عملها حتى لا

يكون هناك أي إنحرافات أو تجاوزات في المشروع

Project Invoices  المستخلصات أو الفواتير للمشروع

  يمكنك إصدار فواتير  للمشاريع (رفع المستخلصات )

 بناءًً على جدول الكميات أو بنود ا�عمال التي تم

 إنجازها  أو بناءً على تواريخ المطالبات التي تم

 تحديدها مسبق³ في المشروع. وفي هذه المرحلة

 يقوم النظام بإظهار ما تم رفعه للعميل سابق³ بناءً على هذا البند بحيث ما

 يتجاوز ذلك البند وكذلك يوفر النظام إمكانية لعمل الحسومات وا�ضافات على

 هذا المستخلص مثل حسم الدفعة المقدمة من كل مستخلص وخصم

 المحتجز وأي خصومات أخرى با�ضافة إلى ا�ضافات مثل ضريبة القيمة المضافة

 وأي إضافات أخرى . كما يتيح النظام إمكانية إرفاق أي مستندات تخص هذا

 المستخلص ويظهر النظام كذلك عدد المستخلصات السابقة وإجمالي المفوتر

 سابق³ وماتم دفعه . كما يوفر النظام سلسلة للموافقات على هذا

                       المستخلص بحيث ما يتم إعتماده إلا بعد المرور بـــ                        يتم

 تحديده من قبل العميل . وبعد إعتماد المستخلص يقوم النظام بالتأثير

مالي³ على الحسابات في ا�دارة المالية

.

.

Work Flow

.



Document Control  إدارة المستندات

 يوفر النظام أرشيف كامل للمستندات الخاص بكل

 مشروع وهي مرتبة حسب نوع المستند وحسب

 التواريخ وا�صدارات وبا�مكان الرجوع لها بسهولة

في حال إحتياج أي مستند

Bill & Subcontracts المشتريات وعقود الباطن
 كل ما يخص المشروع من مشتريات يتم إضافتها

 في إدارة المشتريات تظهر في سجل المشروع حيث

 يوفر النظام دورة كاملة للمشتريات تبدأ بطلب

 الشراء ومن ثم طلب عروض ا�سعار من الموردين

 ودارسة هذه العروض ومن ثم تقييمها وإعتماد

 العرض المناسب وإصدار أمر الشراء للمورد وحتى

 توريد المواد للمشروع  ومن ثم رفع المطالبة

 للمورد بالسداد كل هذا يتم من خلال النظام

 كذلك عقود الباطن يتم تسجيل جميع عقود الباطن وجدول الدفعات

 لمقاول الباطن وكذلك رفع المستخلص للسداد لهذا المقاول وأرشيف

لجميع المستندات لهذه العقود

 كل هذه المصاريف تؤثر مباشرة في قائمة ا�رباح والخسائر لهذا المشروع

وتنعكس مباشرة في لوحة مؤشرات المشروع

Payroll Expense رواتب الموظفين

 بما أن نظام لوجيكس عبارة عن نظام متكامل ومترابط

 فإن إدارة الموارد البشرية بمجرد إستخراج مسير الرواتب

 فإن رواتب الموظفين المرتبطين بهذا المشروع سوف تؤثر

 مباشرة على المشروع سواءً في إدارة المشاريع أو في

 ا�دارة المالية . وهذا التأثير بناءً على أيام العمل التي عمل فيها الموظف خلال هذا

الشهر في المشروع
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Projects Tracking Reports تقارير تتبع المشاريع

 يتح النظام مجموعة من التقارير التحليلية

 وا�حصائية والرسومية والتي تساعد

أصحاب القرار في معرفة كل ما يدور في إدارة المشاريع

 لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على ا�نترنت
www.logix-erp.com

أو ا�تصال بنا على الرقم الموحد
920003759

البريد ا�لكتروني
marketing@ss4it.com.sa

Sales@ss4it.com.sa

.
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